УТВЕРЖДЕН

приказом комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 10 марта 2023 года № 44

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

№ п/п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактич еский	Срок целево й	Кол-во докуме нтов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Примечание
1.	Подготовка и форм	ирование	перечня д	цокументо	ов для получения разре	шения на ввод объект	га эксплуатацию		
1.1	Подписание актов о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированн ого объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения		15 рабочих дней	1	Составленный ресурсоснабжающей организацией (далее - PCO) акт о подключении (технологическом присоединении)	Подписанный РСО и инвестором акт о подключении (технологическом присоединении)	-	В случае, если подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией	Акты подписываются застройщиком, правообладателя ми сетей инженернотехнического обеспечения
1.2	Подготовка схемы, отображающей расположение построенного, реконструированн	В соответ ствии с договор ом	В соответ ствии с договор ом	В соответ ствии с договор ом	В соответствии с договором	Схема, отображающая расположение построенного, реконструированно го объекта	Пункт 8 части 3 статьи 55 ГрК РФ	1	Подписывается лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим

№ п/п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактич еский	Срок целево й	Кол-во докуме нтов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Примечание
	ого объекта капитального строительства, расположение сетей инженернотехнического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка					капитального строительства, расположение сетей инженернотехнического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство, за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта		реконструкции линейного объекта	заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда)
1.3	Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированн ого объекта капитального строительства	дней без времен	10 рабочих дней без времен и итогово й проверк и	6		Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированно го объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49	Статья 54 ГрК РФ; постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1087 «Об утверждении Положения о федеральном государственно	реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ,	реконструирован ного объекта

№ п/п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактич еский	Срок целево й	Кол-во докуме нтов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Примечание
	указанным в п. 1 ч. 5 ст. 49 ГрК РФ требованиям проектной документации, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной, выдаваемое в случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 54 ГрК РФ					ГрК РФ требованиям проектной документации, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной, выдаваемое в случаях, предусмотренных части 5 статьи 54 ГрК РФ	м строительном надзоре»; постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2021 г. № 2161 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственног о строительного надзора, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1087 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1087 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации	случая, предусмотренного частью 3.3 статьи 49 ГрК РФ	происходит в течение 5 рабочих дней со дня завершения итоговой проверки. Федеральный государственный надзор осуществляется Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», иными федеральными органами государственной власти, уполномоченным и Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, региональный государственный строительный надзор осуществляется Государственной инспекцией

№ п/п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактич еский	Срок целево й	Кол-во докуме нтов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Примечание
									строительного надзора Курской области
1.4	Подписание акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия	рабочих дней	15 рабочих дней после дня утверж дения отчетно й докуме нтации	В соответ ствии с договор ом	объектов культурного наследия отчетная документация,	Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия	Пункт 9 статьи 45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»	Для объектов культурного наследия	Правообладатель объекта культурного наследия, орган исполнительной власти, осуществляющий функции в области государственной охраны объектов культурного наследия, лица, осуществляющие научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за их проведением. Региональный орган охраны объектов

№ п/п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактич еский	Срок целево й	Кол-во докуме нтов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Примечание
									культурного наследия, в том числе в части исполнения полномочий, переданных Российской Федерацией в отношении объектов культурного наследия, а также обеспечивающим на территории Курской области разработку и реализацию государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия — комитет по охране объектов культурного наследия Курской области
1.5	Подготовка и утверждение технического плана объекта	В соответ ствии с договор	В соответ ствии с договор	В соответ ствии с договор	Проектная документация объекта капитального	Технический план объекта капитального строительства	Федеральный закон от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О	Для всех объектов капитального строительства	Подготовку технического плана на основании

№ п/п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактич еский	Срок целево й	Кол-во докуме нтов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Примечание	
	капитального строительства	ОМ	ОМ	ОМ	строительства		государственно й регистрации недвижимости»; Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; приказ Федеральной службы государственно й регистрации, кадастра и картографии от 15 марта 2022 г. № П/0082 «Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений»		договора заказчиком осуществляет кадастровый инженер	c
2.	Подача заявления о выдаче разрешения на	^	1 рабочи й день	6	1.Заявление	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Часть 2 статьи 55 ГрК РФ		Застройщик, (представитель застройщика)	

№ п/п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактич еский	Срок целево й	Кол-во докуме нтов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Примечание
	ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию				2. Документы, полученные в рамках указанных выше процедур				
3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	5 рабочих дней	5 рабочих дней	5	Документы, полученные в рамках указанных выше процедур	«Получение раз- решения на ввод объекта в эксплуатацию»	Статья 55 ГрК РФ	Для всех объектов капитального строительства	Услугу оказывают: федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорацию по атомной энергии «Росатом» или Государственная корпорацию По космической деятельности «Роскосмос», выдавшие разрешение на строительство